

新庁舎建設特別委員会の概要（第12回）

- 1 日 時 平成30年5月24日（木） 10時30分～11時20分
- 2 場 所 第1議会委員会室
- 3 出 席 全議員
- 4 内 容 1 新庁舎整備について
・新庁舎候補地別コスト試算について
2 その他

配布資料

①新庁舎候補地別コスト試算

- 市議会企画建設常任委員会において、平成30年5月15日（火）に福島県喜多方市の新庁舎建設について行政視察を行ったので、同委員長がその概要を報告した。
- 施設経営課から新庁舎候補地別コスト試算について説明があった。新庁舎候補地は、①現庁舎周辺、②美濃太田駅周辺、③美濃太田駅北側スーパー周辺、④前平公園周辺の4箇所。
- 6月上旬に市長が市議会の会派ごとに意見交換を行い、その後、6月末を目途に各議員に4箇所の候補地について無記名アンケートをしてもらう。
- 次回の委員会では、施設経営課から上記アンケート結果の報告があり、それをもとに議論をしていくことを確認した。