

新庁舎建設特別委員会の概要（第2回・第3回）

- | | |
|-------|--|
| 1 日 時 | 第2回 令和5年3月13日（月） 午前10時から
第3回 令和5年3月24日（金） 正午から |
| 2 場 所 | 第1議会委員会室 |
| 3 出 席 | 全委員 |
| 4 内 容 | <第2回>
1 新庁舎整備ロードマップ（案）について
2 その他

<第3回>
1 新庁舎整備ロードマップ（案）について
2 新庁舎整備の今後の進め方について
3 その他 |

◆配布資料

- ・新庁舎整備ロードマップ（案）など

各資料の詳細について説明を受け、理解を深めるための議論を行った。

【委員より出た主な意見】

<委員>市民への周知方法は。

→新庁舎整備ロードマップ（全ページ）についてはHP等で公開する。別途概要版を作成し、回覧板という形で市民の皆様には4月前半にお知らせしていく。

<委員>回覧板だとじっくり中身を見る時間が無く、手元にも残らないため、できれば広報紙の折込等で資料が手元に残るような形をお願いしたい。

→全戸配布を含め、たくさんの方に周知できるような方法を検討していく。

<委員>議会だよりも活用しながら周知していくといい。

<委員>ワークショップの詳細は。

→令和5年度から実施する予定で、市長が全てに参加できるとは限らないが、できるだけ回数を多く行い、市民の皆様と意見交換できる場を設けていきたい。

＜委員＞新庁舎整備について、関心の低い市民がいるのが現状である。市民への周知方法と対話できる場を多く設けていただきたい。

＜委員＞ロードマップ（案）にある「市民との対話」の表記を大きくするなどもっと目立つようにしてほしい。それだけ「市民との対話」は重要な部分である。

→目立つように修正する。

＜委員＞複数候補地の選定の手順は。

→今後進めていくプロセスの進捗内容を考慮しながら手順を考えていく。また、候補地になるべく前提条件もしっかりと精査し進めていく。

＜委員＞市民アンケートの方法は。

→幅広い年代の方が回答しやすいように、紙ベース、WEBなど様々な回答方法を予定している。

【協議結果】

3月末までに市民に公表する予定の「新庁舎整備ロードマップ（案）」の内容について協議した。4月以降、プロセスに沿って計画が進行していくため、その都度執行部と協議を行い、市民と共に考える新庁舎整備を目指し慎重かつスピード感を持って取り組んでいく。